

VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.

Jegyzőkönyv

Készült: Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 9-én 13,15 órai kezdettel megtartott **rendkívüli ülésén**

Jelen vannak: Nagy Csaba polgármester
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
Dr. Nagy Sándor képviselő
Szabó Mária képviselő
Dr. Lázár Gabriella jegyző (jegyzőkönyvvezető)

Nagy Csaba polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására hirtelen, előre nem látható okból került sor, így az SZMSZ /23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet/ 16. § (3) bekezdése alapján, telefonon próbálta tájékoztatni a képviselőket a rendkívüli ülés összehívásának szükségességéről. Sajnos nem sikerült minden képviselőt elérni.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 fővel van jelen van az ülésen, így határozatképes. Az ülést 13,15 órakor megnyitotta.

Az alábbiak szerint tett javaslatot a rendkívüli ülés napirendjére:

- 1.) „Samufalvi Óvoda Építése” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonása

A Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi határozatát:

129/2016. (XII.9.) számú határozat

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 9-ei rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) Samufalvi Óvoda Építése” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonása

1.) Napirendi pont:

Samufalvi Óvoda Építése” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonása

Nagy Csaba polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy azért vált szükségessé rendkívüli ülés összehívása, mert az új óvoda építésére kiírt közbeszerzési eljárást vissza kell vonni.

A kiírt közbeszerzésre 3 jelentkező partnertől kérdések érkeztek be arra vonatkozóan, hogy eltéréseket és ellentmondásokat találtak az építési engedély, a kiviteli terv, valamint az árazatlan költségvetés vonatkozásában. Az észrevételek száma olyan nagyságrendű, hogy kérdésessé teszi azt, hogy megbízható és leszerződhető ajánlatok érkezzenek be a felhívásra. Amennyiben folytatódik és lebonyolításra kerül a közbeszerzés, elképzelhető, hogy kapunk érvényes ajánlatot, mely alapján elkezdődik a kivitelezés, de a lehetséges ellentmondások alapján pótmunka, egyéb kifizetés, vagy minőségi eltérés jelentkezhet.

A beérkezett kérdésekből nyilvánvalóvá vált, hogy a kivitelezési dokumentációba olyan anyagok beépítése került, melyeket nem tudunk finanszírozni, ezért ezek átdolgozása is szükségessé vált.

Javaslom, vonjuk vissza a közbeszerzést, tárgyaljuk újra a minőségi elvárásainkat, és ezeket, valamint a kivitelezőktől eddig beérkezett észrevételeket a tervezők építsék be a kiviteli tervbe, és ezek alapján írjunk ki egy új közbeszerzést, elkerülve a későbbi jogi, minőségi problémákat.

A Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást nyílt eljárás esetén az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.

Dr. Nagy Sándor képviselő: Amennyiben új eljárás kiírására kerül sor, az mikor történhet meg, és mekkora csúszást jelent?

Nagy Csaba polgármester: Új közbeszerzési eljárás kiírására 2017. január 15. körül lehet szó, a szerződéskötés a jelenlegihez képest csúszik kb. 1 hónapot, de maga a tényleges kivitelezés, mely nem kezdődhet el március előtt, nem fog később kezdődni.

Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: A képviselő-testület a 109/2016. (XI.10.) számú határozattal indított, a „Samufalvi Óvoda Építése” tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 53. § (1) bekezdése alapján visszavonja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi határozatát:

130/2016. (XII.9.) számú határozat

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.) A 109/2016. (XI.10.) számú határozattal indított, a „Samufalvi Óvoda Építése” tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 53. § (1) bekezdése alapján visszavonja.

2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Nagy Csaba polgármester


Határidő: azonnal

Nagy Csaba polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása. Mivel kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért az ülést 13,45 órakor bezárta.

K.m.f


Nagy Csaba
polgármester




Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 9-én 13,15 órai kezdettel megtartott **rendkívüli ülésén**

Jelen vannak: Nagy Csaba polgármester
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
Dr. Nagy Sándor képviselő
Szabó Mária képviselő
Dr. Lázár Gabriella jegyző (jegyzőkönyvvezető)

Nagy Csaba polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására hirtelen, előre nem látható okból került sor, így az SZMSZ /23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet/ 16. § (3) bekezdése alapján, telefonon próbálta tájékoztatni a képviselőket a rendkívüli ülés összehívásának szükségességéről. Sajnos nem sikerült minden képviselőt elérni.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 fővel van jelen van az ülésen, így határozatképes. Az ülést 13,15 órakor megnyitotta.

Az alábbiak szerint tett javaslatot a rendkívüli ülés napirendjére:

- 1.) „Samufalvi Óvoda Építése” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonása

A Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi határozatát:

129/2016. (XII.9.) számú határozat

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 9-ei rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) Samufalvi Óvoda Építése” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonása

1.) Napirendi pont:

Samufalvi Óvoda Építése” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonása

Nagy Csaba polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy azért vált szükségessé rendkívüli ülés összehívása, mert az új óvoda építésére kiírt közbeszerzési eljárást vissza kell vonni.

A kiírt közbeszerzésre 3 jelentkező partnertől kérdések érkeztek be arra vonatkozóan, hogy eltéréseket és ellentmondásokat találtak az építési engedély, a kiviteli terv, valamint az árazatlan költségvetés vonatkozásában. Az észrevételek száma olyan nagyságrendű, hogy kérdésessé teszi azt, hogy megbízható és leszerződhető ajánlatok érkezzenek be a felhívásra. Amennyiben folytatódik és lebonyolításra kerül a közbeszerzés, elképzelhető, hogy kapunk érvényes ajánlatot, mely alapján elkezdődik a kivitelezés, de a lehetséges ellentmondások alapján pótmunka, egyéb kifizetés, vagy minőségi eltérés jelentkezhet.

A beérkezett kérdésekből nyilvánvalóvá vált, hogy a kivitelezési dokumentációba olyan anyagok beépítése került, melyeket nem tudunk finanszírozni, ezért ezek átdolgozása is szükségessé vált.

Javaslom, vonjuk vissza a közbeszerzést, tárgyaljuk újra a minőségi elvárásainkat, és ezeket, valamint a kivitelezőktől eddig beérkezett észrevételeket a tervezők építsék be a kiviteli tervbe, és ezek alapján írjunk ki egy új közbeszerzést, elkerülve a későbbi jogi, minőségi problémákat.

A Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást nyílt eljárás esetén az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.

Dr. Nagy Sándor képviselő: Amennyiben új eljárás kiírására kerül sor, az mikor történhet meg, és mekkora csúszást jelent?

Nagy Csaba polgármester: Új közbeszerzési eljárás kiírására 2017. január 15. körül lehet szó, a szerződéskötés a jelenlegihez képest csúszik kb. 1 hónapot, de maga a tényleges kivitelezés, mely nem kezdődhet el március előtt, nem fog később kezdődni.

Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: A képviselő-testület a 109/2016. (XI.10.) számú határozattal indított, a „Samufalvi Óvoda Építése” tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 53. § (1) bekezdése alapján visszavonja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi határozatát:

130/2016. (XII.9.) számú határozat

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.) A 109/2016. (XI.10.) számú határozattal indított, a „Samufalvi Óvoda Építése” tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 53. § (1) bekezdése alapján visszavonja.


2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Nagy Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Nagy Csaba polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása. Mivel kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért az ülést 13,45 órakor bezárta.

K.m.f



Nagy Csaba
polgármester



Dr. Lázár Gabriella
jegyző

JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2016. december 9-i rendkívüli ülésén részt vettek:

Nagy Csaba polgármester

.....

Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester

.....

Dr. Nagy Sándor képviselő

.....

Dr. Bogár István képviselő

.....

Dr. Pluhár Szilvia képviselő

.....

Szabó Mária képviselő

.....

Pappné Bedei Sarolta képviselő

.....

Dr. Erdei Mária bizottsági tag

.....

Dr. Lázár Gabriella jegyző

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....